

## Nachweis Zahlungen

Alle Rechnungen

Zahlungsziel vom 29.03.2015 bis 02.12.2021

Währung in EUR, Nettobeträge | Rechnungsstatus: Beahlt, Eingegangen, Freigegeben, Geprüft, Erfasst

Rechnungs-Nr	Projekt Auftrag Auftragnehmer	Bezeichnung	Status	RE-Datum	Eingang	Zahlungsziel	Rechnungsbetrag	Freigabe o. Skonto	Skontofrist	Skontobetrag
<b>Eingehende Rechnungen</b>										
<b>PK 06a - 06 Seminar Projektkonto Abrechnung_abgerechnet</b>										
<b>01A1 - AUFTRAG Erdarbeiten</b>										
2021-10-04	Rohbauer 3	1. Abschlagsrechn...	Beahlt	09.03.2021	09.03.2021	09.03.2021	3.150,00	3.150,00		
	Rohbauer 3	Schlussrechnung	Beahlt	13.07.2021	19.07.2021	19.07.2021	13.282,12	13.282,12		
<b>Summe 01A1 - AUFTRAG Erdarbeiten</b>							<b>16.432,12</b>	<b>16.432,12</b>		
<b>01A2 - AUFTRAG Rohbauarbeiten ohne Erdarbeiten</b>										
1	Rohbauer 1	Abschlagsrechnun...	Beahlt	12.03.2021	12.03.2021	12.03.2021	31.835,92	31.835,92		
9999	Rohbauer 1	2. Abschlagsrechn...	Beahlt	19.07.2021	19.07.2021	19.07.2021	297.271,80	297.271,80		
99991	Rohbauer 1	Schlussrechnung	Beahlt	19.07.2021	19.07.2021	19.07.2021	482.943,42	482.943,42		
<b>Summe 01A2 - AUFTRAG Rohbauarbeiten ohne Erdarbeiten</b>							<b>812.051,14</b>	<b>812.051,14</b>		
<b>02A - AUFTRAG Estricharbeiten</b>										
002	Estrich 1	Schlussrechnung	Beahlt	19.07.2021	19.07.2021	19.07.2021	40.075,69	40.075,69		
<b>Summe 02A - AUFTRAG Estricharbeiten</b>							<b>40.075,69</b>	<b>40.075,69</b>		
<b>03A - AUFTRAG Putzarbeiten</b>										
003	Putzer 2	Schlussrechnung	Beahlt	19.07.2021	19.07.2021	19.07.2021	80.466,26	80.486,97	04.02.2022	1.609,74
<b>Summe 03A - AUFTRAG Putzarbeiten</b>							<b>80.466,26</b>	<b>80.486,97</b>		<b>1.609,74</b>
<b>04A - AUFTRAG Dachdeckungsarbeiten</b>										
004	Dachdecker 1	Schlussrechnung	Beahlt	19.07.2021	19.07.2021	19.07.2021	82.622,99	82.622,99		
<b>Summe 04A - AUFTRAG Dachdeckungsarbeiten</b>							<b>82.622,99</b>	<b>82.622,99</b>		
<b>05A - AUFTRAG Zimmerarbeiten</b>										
98765	Zimmermann 2	Schlussrechnung	Beahlt	19.07.2021	19.07.2021	19.07.2021	416.370,83	416.370,83	02.02.2022	8.327,42
<b>Summe 05A - AUFTRAG Zimmerarbeiten</b>							<b>416.370,83</b>	<b>416.370,83</b>		<b>8.327,42</b>
<b>Summe PK 06a - 06 Seminar Projektkonto Abrechnung_abgerechnet</b>							<b>1.448.019,03</b>	<b>1.448.039,74</b>		<b>9.937,16</b>
<b>Gesamtsumme</b>							<b>1.448.019,03</b>	<b>1.448.039,74</b>		<b>9.937,16</b>